

AIDCP 进展日报

时间范围：2026-07-16 20:00 到 2026-07-26 15:00

整理口径：按四个仓库提交、OpenSpec 状态和归档记录整理；未确认上线的内容不写成已上线。

1. 云端服务拆分

- 云端继续拆 API、自动化、内容生成三个边界，补了组合根、传输契约和共享包同步脚本。
- 数据库按业务归属拆分，风险、配置、发布、面板读取等跨库访问改成接口、消息或 outbox。
- dev 和 OL 完成数据库拆分相关部署记录，风险 schema、风险写入归属和 outbox 冲突也做了修复。

2. Native 页面引擎

- 小红书页面执行切到 Native Page Engine，补了协议 v2、会话管理、命令结果模型和打包集成。
- Facebook、微信的页面识别能力开始迁到 Native 路线，减少依赖旧页面脚本。
- Native 引擎补了平台注入、打包依赖、跨架构 smoke、开发签名和运行边界检查。

3. Facebook 自动化

- Facebook
 - 补齐批量建环境、账号导入格式识别、代理预检、环境限制恢复、账号写作语言和人设自动填充。
- Feed、Reels、群组加入、点赞、关注、阅读记录等动作做了多轮修复，提升执行命中率和结果可见性。
- 评论审批、飞书打开目标帖、中文限流弹窗、空 Feed 切 Reels、异常卡片跳过等问题也做了处理。

4. 客户端稳定性

- 客户端增加环境状态分组、平台筛选、批量关闭浏览器、重新打开浏览器和启动失败收敛。
- 多账号浏览器启动、排队、占用、离线、暂停等状态拆得更清楚，避免把等待、失败、未绑定混在一起。
- 首次使用、空环境、浏览器启动、运行引导、配额时间窗口等文案和交互做了简化。

5. 发布队列

- 发布队列独立成页面，按账号展示正在处理的任务。
- 已提交但平台未确认的发布状态单独展示，避免把“已提交”和“平台确认成功”混成一个结果。
- 增加取消队列任务、取消提示收敛、浏览器槽位等待、草稿审批和定时发布相关处理。

6. 微信视频号

- 视频号互动补了评论、私信、昵称、滚动、同步时间、发送失败语义和测试数据重置。
- 微信回复配置改成更直观的群组维度，补了知识文档、AI 润色、自动发送模式和回复数量规则。
- 登录、授权、浏览器占用、会话漂移、下线清理、写入断路等状态展示更明确。

7. 小红书运营

- 小红书环境首页改成价值看板，展示运行阶段、内容工作区、排期和发布队列。
- 补了定时发布、审批高峰快捷入口、多行内容输入、内容库排序和来源发布时间展示。
- 内容工作区、发布卡片、灵感库入口和图片预览做了多轮界面整理。

8. 运营台配置

- 运营台增加账号排期、内容联系人快捷配置、微信知识文档、Facebook 群组自动化和平台化账号自动化视图。
- 全局免审、评论免审、通知策略和隐藏产品开关做了清理，配置入口更直接。
- 环境管理、账号别名、统一账号展示名、权限可见性和导航菜单也做了整理。

9. 风控与真实性

- 风险写入区分“提交了写入”和“写入产生效果”，不把未知结果包装成成功。
- 风险归属跟随当前连接目标，非归属方只读，跨进程写入用锁和归属检查约束。
- 搜索、阅读、发布、授权、握手拒绝、额度拒绝等状态更强调真实结果和可解释原因。

10. 平台研究

- Douyin、TikTok 增加 CDP 探针，覆盖点赞、私信、发布器和互动能力研究。
- 自包含 Ads runtime、SunBrowser 可见性、Ads CLI 缓存、Cloak/Ads 类运行环境继续做验证。
- 平台执行能力优先放在可证明的探针和运行证据上，没有直接写成产品完成项。

11. 进行中事项

- fb-publish-fill-deadline 当前 21/27 tasks，proposal 和 tasks 仍有未提交改动。
- cloud-schema-migration-executor 当前 62/68 tasks，迁移执行器和 owner 数据库仍有收尾项。
- fix-cloud-multi-service-deploy-script 当前 4/5 tasks，多服务部署脚本还有最后验收项。
- add-managed-automation-runtime、register-risk-target-follows-active-session 仍是大专项，不适合写成已完成。